

Методология

за изчисляване на напредъка на административните органи при адаптиране на информационните им системи за работа с евро

На адаптиране за работа с евро подлежат информационни системи, които обработват финансова информация. Всеки административен орган определя кои от използваните от него информационни системи подлежат на адаптиране. Напредъкът в адаптирането на информационните системи за работа с евро се изчислява на база отчитане на приключено изпълнение/ реализиране на определени ключови събития. В чл. 12 от „Правила за работа с платформа за автоматизиране на процесите по координация, отчитане на напредъка, комуникация и контрол във връзка с адаптирането на информационните системи на административните органи за работа с еврото“ за информационните системи от категории 1 – 4 са предварително дефинирани 5 ключови събития:

1. Вписано проектно предложение в Регистъра на проектите, модул „Проектни предложения и дейности“;
2. Вписана техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка (чл. 58б от ЗЕУ, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2 от НОИИСРЕАУ) с цел удостоверяване на съответствието ѝ с чл. 58а от ЗЕУ;
3. Сключен договор с изпълнител (приложимо за информационни системи категория 2 и 4)/ Възложено адаптиране в рамките на договора (приложимо за информационни системи категория 1 и 3);
4. Успешно преминали приемателни тестове (приложимо за информационни системи категория 1 и 2)/ Готова за внедряване ИС (приложимо за информационни системи категория 3 и 4);
5. Внедрена адаптирана информационна система.

За целите на отчитането на напредъка се определят следните тежести за всяко едно ключово събитие:

№	Ключово събитие	Тежест в точки
1.	Вписано проектно предложение в Регистъра на проектите, модул „Проектни предложения и дейности“	100 т.
2.	Вписана техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка (чл. 58б от ЗЕУ, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2 от НОИИСРЕАУ) с цел удостоверяване на съответствието ѝ с чл. 58а от ЗЕУ	200 т
3.	Сключен договор с изпълнител (приложимо за информационни системи категория 2 и 4)/ Възложено адаптиране в рамките на договора (приложимо за информационни системи категория 1 и 3)	200 т.

4.	Успешно преминали приемателни тестове (приложимо за информационни системи категория 1 и 2)/ Готова за внедряване ИС (приложимо за информационни системи категория 3 и 4) <i>Общият брой точки на това ключово събитие се постига чрез реализиране на етапите на разработка на софтуерното решение (400 т.) и преминалите приемателни тестове (400 т.). Разработеното софтуерно решение от своя страна се отчита в 3 етапа – предстои (0 т.), в процес (200 т.) и приключено (200 т.)</i>	800 т.
5.	Внедрена адаптирана ИС	0 т.

За всяка една категория информационни системи са приложими различни ключови събития, съгласно Приложение 2 на Правилата за работа с платформа за автоматизиране на процесите по координация, отчитане на напредъка, комуникация и контрол във връзка с адаптирането на информационните системи на административните органи за работа с еврото.

С цел улесняване и ефективност по време на отчитането на напредъка е създадена матрица на приложимите ключови събития по категории ИС.

Категория ИС	Вписано проектно предложение в Регистъра на проектите.	Вписана Техническа спецификация в Регистъра на проектите.	Сключен договор с изпълнител.	Успешно преминали приемателни тестове.	Внедрена адаптирана ИС.
Кат. 1 - собственост на АО, осигурена поддръжка с клауза за нормативни промени			x	x	x
Кат. 2 - собственост на АО, осигурена поддръжка, без клауза за нормативни промени или неосигурена поддръжка	x	x	x	x	x
Кат. 3 - НЕ Е собственост на АО, осигурена поддръжка, с клауза за нормативни промени			x	x	x
Кат. 4 - НЕ Е собственост на АО, осигурена поддръжка, без клауза за нормативни промени или неосигурена поддръжка	x		x	x	x

Отчитането на напредъка се определя общ брой точки за всяка една категория информационни системи:

№	По категории ИС	Общ брой точки
1.	Категория 1	1000 т.
2.	Категория 2	1300 т
3.	Категория 3	1000 т.
4.	Категория 4	1100 т.

За категория 1 посоченият общ брой точки (1000 т.) представлява сбор на ключови събития 3 и 4 (200+800).

За категория 2 посоченият общ брой точки (1300 т.) представлява сбор на ключови събития 1- 4 (100+200+200+800).

За категория 3 посоченият общ брой точки (1000 т.) представлява сбор на ключови събития 3 и 4 (200+800).

За категория 4 посоченият общ брой точки (1100 т.) представлява сбор на ключови събития 1, 3 и 4 (100+200+800).

Напредъкът в адаптирането на конкретна информационна система за работа с евро се изчислява като процентно съотношение на реализираните ключови събития за системата (в точки), спрямо общия брой точки за категорията на системата. Напр. за информационна система от категория 2 вписването на проектно предложение в Регистъра на проектите води до отчитане на напредък при адаптирането на системата от 8% (100 т. от общо 1300 т.). Ако за същата система е вписана и техническа спецификация, то напредъкът вече е 23% (300 т. от общо 1300 т.).

Напредъкът в адаптирането на информационните системи за работа с евро на един административен орган се изчислява като процентно съотношение на напредъка за всяка конкретна информационна система, спрямо общия брой системи, които се адаптират за работа с евро при съответния административен орган.