

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ**

---

Препис

**РЕШЕНИЕ № 608**

от 16 август 2024 година

**ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КООРДИНАЦИЯ, ОТЧИТАНЕ НА  
НАПРЕДЪКА, КОМУНИКАЦИЯ И КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С АДАПТИРАНЕТО  
НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ ЗА  
РАБОТА С ЕВРОТО**

На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и във връзка с раздел V от Методическите указания за адаптирането на информационните системи на административните органи във връзка с въвеждането на еврото в Република България - приложение към Националния план за въвеждане на еврото в Република България, приет с Решение № 797 на Министерския съвет от 2023 г.

**МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ**

**РЕШИ:**

1. В срок до 1 септември 2024 г. министърът на електронното управление да осигури въвеждането и използването на платформата по раздел V от Методическите указания за адаптирането на информационните системи на административните органи във връзка с въвеждането на еврото в Република България - приложение към Националния план за въвеждане на еврото в Република България, приет с Решение № 797 на Министерския съвет от 2023 г.

2. В срок до 23 август 2024 г. министърът на електронното управление да издаде правила за работа с платформата по т. 1.

3. В срок до 13 септември 2024 г. административните органи да изготвят и да предоставят на министъра на електронното управление конкретен план за адаптиране за работа с евро за всяка информационна

система съобразно Методическите указания за адаптирането на информационните системи на административните органи във връзка с въвеждането на еврото в Република България и правилата по т. 2 по предварително дефиниран в правилата образец и съгласно приложимите нормативни срокове по Закона за електронното управление и Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове за тяхното прилагане. Изготвените планове трябва да съдържат и информация за текущия напредък при адаптиране на информационните системи за работа с еврото.

**4.** Административните органи отчитат напредъка на изпълнението два пъти месечно (до 15-о число на съответния месец или до последния работен ден преди него, както и до 30-о число на съответния месец или до последния работен ден преди него) и при достигане на ключови събития съгласно предвиденото в правилата по т. 2.

**5.** Проектните предложения и дейностите по надграждане/развитие, разработка/изграждане или поддръжка на информационните системи във връзка с въвеждане на еврото на стойност, по-голяма или равна на стойността на прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, следва да бъдат вписани от административните органи в Регистъра на проектите в модул „Проектни предложения и дейности“ за утвърждаване не по-късно от 15 октомври 2024 г.

**6.** Техническите спецификации за обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на стойността на прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, както и технически спецификации за проекти и дейности в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии, които са планирани за реализация по реда на изключенията по чл. 13, 14 и 15 от Закона за обществените поръчки, по реда за възлагане на системна интеграция по чл. 7с от Закона за електронното управление или със собствен капацитет на административния орган следва да бъдат вписани от административните органи в Регистъра на проектите в модул „Технически спецификации“ не по-късно от 30 ноември 2024 г.

**7.** Всички договори за възлагане на обществени поръчки за адаптирането на информационните системи следва да бъдат сключени

не по-късно от 31 януари 2025 г.

**8.** Информационните системи следва да са преминали успешно всички приемателни тестове не по-късно от 31 март 2025 г.

**МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Димитър Главчев**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**